	Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по оформлению объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передаче указанных объектов ресурсоснабжающей организации для осуществления деятельности по водоснабжению и водоотведению на территории Красноборского сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан в концессию 
	


В целях организации водоснабжения, водоотведения населения, в том числе принятия мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и (или) водоотведение своих обязательств, либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, в виду необходимости оформления объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передаче указанных объектов ресурсоснабжающей организации для осуществления деятельности по водоснабжению и водоотведению на территории Красноборского сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан, руководствуясь  Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года  № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Совет Агрызского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожная карта») по оформлению объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передаче указанных объектов ресурсоснабжающей организации для осуществления деятельности по водоснабжению и водоотведению на территории Красноборского сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан в концессию.
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Агрызского муниципального района в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан (https://agryz.tatarstan.ru) и опубликовать на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан по земельным и имущественным отношениям, экологии, природным ресурсам и аграрным вопросам.
	Глава муниципального района,

Председатель Совета
	А.Р. Валеев


	
	Утвержден  

решением Совета Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 

от « ____» ___________2020 г. № _____



	
	


План мероприятий («Дорожная карта»)  

по оформлению объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения 

и передаче указанных объектов ресурсоснабжающей организации для осуществления деятельности по водоснабжению и водоотведению на территории Красноборского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в концессию

	№
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Результаты реализации
	Ответственные исполнители

	1
	Поиск потенциального покупателя  на реализуемое имущество ОАО «ККС»  (база)
	До 15.10.2020
	Определение конкретного покупателя производственной базы
	Заместитель  руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального района по экономике О.А. Баженова

	2
	Проведение необходимых заседаний собраний кредиторов по согласованию продажи базы и безвозмездной передачи сетей.


	22.10.2020
	Получение согласия на безвозмездную передачу имущества, имеющего социальную значимость
	Конкурсный управляющий

 ОАО «ККС» Ш.А. Хаертдинов

	3
	Проведение процедуры купли-продажи базы:
	
	
	

	3.1
	Регистрация потенциального покупателя на торговой площадке, подача заявления о выкупе имущества (базы)
	3 рабочих дня после определения покупателя
	Возможность участия в выкупе имущества
	Потенциальный покупатель

	3.2
	Заключения договора купли-продажи имущества


	10 рабочих дней после определения покупателя


	Передача базы покупателю
	Конкурсный управляющий ОАО «ККС» Ш.А. Хаертдинов, потенциальный покупатель

	4
	Безвозмездная передача социально значимых объектов:
	
	
	

	4.1
	Регистрация перехода права собственности (с учетом расходов на регистрацию за ОАО «ККС»,  перехода на СП. Каждый объект - 22  тыс. рублей. Скважины – 44 тыс. руб., котельная и земля, в случае необходимости, 88 тыс. руб.)
	5-10 рабочих дней с момента сдачи документов
	Переход права собственности на социально значимые объекты
	Потенциальный покупатель, Руководитель Исполнительного комитета  Красноборского сельского поселения А.Н. Лазарев

	5
	Анализ правоустанавливающих документов, получение свидетельств о регистрации права собственности, постановка на кадастровый учет, формирование земельных участков под объектами КС
	2 рабочих дня с момента перехода права собственности
	Наличие всех документов, подтверждающих право собственности (факт и (или) обстоятельства возникновения у концедента права собственности)

	Председатель

 Палаты земельных и имущественных отношений Агрызского муниципального района Э.А. Поносов,

Заместитель  руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального района по экономике О.А. Баженова

	6
	Подготовка отчета о техническом обследовании систем, актуализация схем водоснабжения и водоотведения
	3 рабочих дня с момента перехода права собственности
	Отчет, актуализированная схема  водоснабжения и водоотведения
	Руководитель Исполнительного комитета  Красноборского сельского поселения А.Н. Лазарев, Директор ООО «Шуныт» 

И.С. Сафаров

	7
	Подготовка, согласование, утверждение решения, конкурсной документации (далее – КД) на право заключения КС, состава конкурсной комиссии, в том числе согласование с Государственным комитетом РТ по тарифам проекта концессионного соглашения.
	21 день с момента перехода права собственности
	Решение МО о заключении КС, утверждении КД, конкурсной комиссии, проекта концессионного соглашения.
	Председатель

Палаты земельных и имущественных отношений Агрызского муниципального района Э.А. Поносов,

Заместитель  руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального района по экономике О.А. Баженова

	8
	Официальное опубликование сообщения о проведении конкурса и КД 
	2 рабочих дня с момента принятия решения о заключении КС 


	Размещенные на официальном сайте МО, в официальном издании МО и на официальном сайте: www.torgi.gov.ru сообщение и КД
	Конкурсная комиссия

	9
	Прием заявок на участие в конкурсе
	30 рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения  о проведении конкурса
	Зарегистрированные заявки
	Конкурсная комиссия, потенциальные концессионеры

	10
	Заседания комиссии, направление уведомлений участникам конкурса 
	8 рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса
	Протокол вскрытия конвертов
Протокол оценки заявок (Предварительный отбор)

Опубликование протоколов

Направлены уведомления с предложением представить конкурсное предложение
	Конкурсная комиссия

	11
	Прием конкурсных предложений
	в срок не менее 60 рабочих дней с момента направления уведомления
	Зарегистрированные конкурсные предложения
	Конкурсная комиссия, потенциальные концессионеры

	12
	Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями, протокол вскрытия конвертов
	В установленном конкурсной документацией порядке
	Вскрытие конвертов, протокол о результатах проведения конкурса
	Конкурсная комиссия

	12.1
	Конкурс не состоялся (менее 2-ух заявок) 
	30 дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся
	Принятие решения о заключении соглашение с единственным заявителем
	Конкурсная комиссия

	13
	Опубликование протокола о результатах проведения конкурса и заключение концессионного соглашения
	25  рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса
	Заключенное КС
	Концедент, концессионер, муниципальное образование

	Водоотведение:

	1
	Согласование Министерством экологии России, министерством экономики России генерального плана Краснобоского сельского поселения АМР РТ
	До 21.09.2020
	Согласованный документ
	Министерство экологии России, министерство экономики России

	2
	Согласование границ населенных пунктов Краснобоского сельского поселения АМР РТ Кадастровой палатой РТ
	12 рабочих дней с момента согласования министерством экономики России
	Согласованный документ
	Кадастровая палата РТ

	3
	Постановка на кадастровый учет БОС
	7 рабочих дней с момента согласования границ Кадастровой палатой РТ
	Регистрация объекта
	Росреестр РТ

	3.1
	Устранение ошибок кадастрового инженера  (в случае наличия) и повторное направление на кадастровый учет
	10 рабочих дня с момента выявления ошибки кадастрового инженера
	Устранение ошибок, регистрация объекта
	БТИ, Росреестр РТ

	4
	Извещение ГКУ ГИСУ (направление выписки из ЕГРН)
	1 рабочий день с момента регистрации объекта
	Уведомление ГИСУ
	Главный специалист 

Отдела строительства, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Л.С. Барекова

	5
	Передача объекта от ГКУ ГИСУ в Министерство земельных и имущественных отношений РТ
	14 рабочих дней с момента регистрации БОС
	Передача объекта
	ГКУ ГИСУ

	6
	Передача Министерством земельных и имущественных отношений РТ объекта на баланс Красноборского СП
	14 рабочих дней с момента принятия распоряжения МЗИО РТ
	Передача объекта
	Министерство земельных и имущественных отношений РТ

	7
	Анализ правоустанавливающих документов, получение свидетельств о регистрации права собственности, постановка на кадастровый учет, формирование земельных участков под объектами КС
	2 рабочих дня с момента передачи объекта
	Наличие всех документов, подтверждающих право собственности (факт и (или) обстоятельства возникновения у концедента права собственности)

	Председатель

Палаты земельных и имущественных отношений Агрызского муниципального района Э.А. Поносов,

Заместитель  руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального района по экономике О.А. Баженова

	8
	Подготовка отчета о техническом обследовании систем, актуализация схем водоснабжения и водоотведения
	3 рабочих дня с момента передачи объекта
	Отчет, актуализированная схема  водоснабжения и водоотведения
	Руководитель Исполнительного комитета  Красноборского сельского поселения А.Н. Лазарев, Директор ООО «Шуныт» 

И.С. Сафаров

	9
	Подготовка, согласование, утверждение решения, конкурсной документации (далее – КД) на право заключения КС, состава конкурсной комиссии, в том числе согласование с Государственным комитетом РТ по тарифам проекта концессионного соглашения.
	21 день с момента передачи объекта
	Решение МО о заключении КС, утверждении КД, конкурсной комиссии, проекта концессионного соглашения.
	Председатель

 Палаты земельных и имущественных отношений Агрызского муниципального района Э.А. Поносов,

Заместитель  руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального района по экономике О.А. Баженова

	  10
	Официальное опубликование сообщения о проведении конкурса и КД 
	2 рабочих дня с момента принятия решения о заключении КС 


	Размещенные на официальном сайте МО, в официальном издании МО и на официальном сайте: www.torgi.gov.ru сообщение и КД
	Конкурсная комиссия

	  11
	Прием заявок на участие в конкурсе
	30 рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения  о проведении конкурса
	Зарегистрированные заявки
	Конкурсная комиссия, потенциальные концессионеры

	 12
	Заседания комиссии, направление уведомлений участникам конкурса 
	8 рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса
	Протокол вскрытия конвертов
Протокол оценки заявок (Предварительный отбор)

Опубликование протоколов

Направлены уведомления с предложением представить конкурсное предложение
	Конкурсная комиссия

	13
	Прием конкурсных предложений
	в срок не менее 60 рабочих дней с момента направления уведомления 
	Зарегистрированные конкурсные предложения
	Конкурсная комиссия, потенциальные концессионеры

	14
	Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями, протокол вскрытия конвертов
	В установленном конкурсной документацией порядке
	Вскрытие конвертов, протокол о результатах проведения конкурса
	Конкурсная комиссия

	14.1
	Конкурс не состоялся (менее 2-ух заявок) 
	30 дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся
	Принятие решения о заключении соглашение с единственным заявителем
	Конкурсная комиссия

	15
	Заключение концессионного соглашения
	25  рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса
	Заключенное КС
	Концедент, концессионер, муниципальное образование


*Принятые сокращения: 

ОАО «ККС» - ОАО «Красноборские коммунальные сети»

СП – сельское поселение

РСО – ресурсоснабжающая организация, владеющая объектами коммунального комплекса до заключения концессионного соглашения 

КС - концессионное соглашение

КД - конкурсная документация
